28-ID-2 (XPD) 2017-1

1-Jan		1-Feb	Eurotherm-IR-QLF | McCormack (S	1-Mar	Siddons	1-Apr	Shi
2-Jan		2-Feb	McCormack QLF	2-Mar	Siddons	2-Apr	Shi
3-Jan		3-Feb	McCormack QLF	3-Mar	set up MAXS | Ecker (ED)	3-Apr	Shi
4-Jan		4-Feb	ends 8AM	4-Mar	Ecker	4-Apr	ends 12PM
5-Jan		5-Feb		5-Mar	Ecker	5-Apr	8AM 300mA - Jayan (MW)
6-Jan		6-Feb	8AM He sock, robot | Pinero	6-Mar	ends 8AM	6-Apr	Jayan
7-Jan		7-Feb	comm | BDT	7-Mar		7-Apr	Camarda ED)
8-Jan		8-Feb	comm | BDT	8-Mar		8-Apr	ends 8AM
9-Jan	12PM start-up PDF 67keV	9-Feb	Abdelaziz (SG)	9-Mar	8AM Plonka (SG)	9-Apr	
10-Jan	comm | BDT	10-Feb	Abdelaziz	10-Mar	Plonka	10-Apr	8AM D hutch
11-Jan	comm | 4PM Thieme (JB)	11-Feb	Abdelaziz	11-Mar	Plonka	11-Apr	D hutch
12-Jan	comm | BDT Abeykoon	12-Feb	Guillen (ED)	12-Mar	Plonka	12-Apr	D hutch
13-Jan	Bozin cryostat (MA)	13-Feb	ends 8AM	13-Mar	change to PDF 67keV | BDT	13-Apr	D hutch
14-Jan	Bozin cryostat	14-Feb	Simer?	14-Mar	ends 12PM	14-Apr	ends 12PM
15-Jan	ends 8AM	15-Feb	He sock	15-Mar	8AM BDT | 4PM Germann cryostre	15-Apr	
16-Jan	8AM Bozin cryostat	16-Feb	8AM 275mA - Chen-Wiegart (JB)	16-Mar	Germann (MA)	16-Apr	
17-Jan	Lappas cryostat (MA)	17-Feb	Chen-Wiegart	17-Mar	comm | BDT	17-Apr	
18-Jan	Bozin cryostream (MA)	18-Feb	Chen-Wiegart	18-Mar	ends 8AM	18-Apr	
19-Jan	Billinge	19-Feb	contingency	19-Mar		19-Apr	
20-Jan	Billinge	20-Feb	contingency	20-Mar	8AM Koga p,T (SG)	20-Apr	
21-Jan	Billinge	21-Feb	ends 12PM	21-Mar	Koga	21-Apr	
22-Jan	ends 8AM	22-Feb	8AM comm | BDT	22-Mar	Frandsen cryostat (MA)	22-Apr	
23-Jan	Ge detector mount/SBM vacuum	23-Feb	Chen (JB)	23-Mar	Frandsen cryostat	23-Apr	
24-Jan	robot testing/picomotors	24-Feb	Chen	24-Mar	Billinge	24-Apr	
25-Jan	comm Eurotherm-IR-QLF	25-Feb	ends 8AM	25-Mar	Billinge	25-Apr	
26-Jan	8AM comm| BDT	26-Feb		26-Mar	Billinge	26-Apr	
27-Jan	comm | BDT	27-Feb	8AM setup	27-Mar	ends 8AM	27-Apr	
28-Jan	Yang (JB)	28-Feb	Siddons	28-Mar		28-Apr	
29-Jan	Yang			29-Mar		29-Apr	
30-Jan	ends 12PM			30-Mar	8AM Xianbo Shi	30-Apr	
31-Jan	8AM change XRD 52keV | McCormack			31-Mar	Shi		